

Antrag der Fachkommission II

23.06.11 Kreditabrechnung Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung

Die Fachkommission II beantragt dem Parlament:

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung der Kreditabrechnung vom 23. Mai 2023 über die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung mit Baukosten von 462'121.18 Franken bzw. Mehrkosten von 18'121.18 Franken (4,1 %).

Begründung

Am 31. August 2020 bewilligte das Parlament einen Objektkredit von brutto 444'000 Franken für die Umsetzung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung. Nun hat der Stadtrat die Kreditabrechnung vorgelegt.

Der Vergleich der effektiven Baukosten und der bewilligten Kreditsumme zeigt eine Kreditüberschreitung von 18'121.18 Franken (4,1 %). Die Arbeiten für die projektgemässe Umsetzung wurden von Februar bis Juni 2021 ausgeführt. Zudem wurden Tarifierpassungen an bestehenden Parkuhren umgesetzt. Im Rahmen dieser Anpassung wurden sechs Parkuhren ersetzt. Weitere fünf Parkuhren wurden zusätzlich installiert, weil sich der Parkplatzsuchverkehr auf die noch wenigen kostenlosen Parkmöglichkeiten verlagerte.

Während das Teilprojekt *Flächendeckende Parkraumbewirtschaftung* 8,7 % über dem Kredit abschloss, beanspruchte das Teilprojekt *Parkleitsystem* 12,8 % weniger als budgetiert. Die Minderkosten sind dem Wetter, nicht benötigten Reserven und tieferen Offerteingaben zu verdanken, während die Mehrkosten hauptsächlich auf die Anpassungen und Erweiterungen der bestehenden Anlagen und die Wirkungskontrolle zurückgehen. Der Stadtrat zeigt sich erfreut über den zeitnahen Abschluss des Projekts.

Die Fachkommission II (FK II) hat die Kreditabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie stellt fest, dass die Abrechnung sachlich und rechnerisch korrekt erfolgte und die Abweichungen nachvollziehbar begründet wurden. Die Kommission hat demnach keine Einwände. Die Kreditabrechnung ist transparent und klar.

Die FK II beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung über die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung mit Baukosten von 462'121.18 Franken bzw. Mehrkosten von 18'121.18 Franken (4,1 %) zu genehmigen.

Wetzikon, 3. Oktober 2023

Fachkommission II

Christoph Wachter
Präsident

Christoph Schreiber
Kommissionsschreiber