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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 9. März 2022  
 

2022/65 6.02.03.05 Sport- und Freizeitliegenschaften 
Ferienhaus Canetg, Sanierung Heizzentrale mit neuer Holzpelletsfeuerung, 
Genehmigung Kreditabrechnung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung für die Sanierung der Heizzentrale mit neuer Holzpelletsfeuerung im städti-
schen Ferienhaus Canetg in Surcuolm/Mundaun wird mit Ausgaben von brutto 102'572.70 Fran-
ken genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 12'427.30 Franken bzw. 10,8 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Geschäftsbereich Bildung + Jugend 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Immobilien 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Die Stadt Wetzikon ist Eigentümerin des Ferienheims Canetg in der Gemeinde Obersaxen Mundaun im 
Kanton Graubünden. Das Ferienhaus wurde 1972 erbaut. In den Jahren 1989, 2008, 2011 und 2012 sind 
grössere Renovationen (Instandsetzungen) durchgeführt worden. Dazu kommen jährliche Aufwendun-
gen für den baulichen und technischen Unterhalt (Instandhaltungen). 

Die bestehende Wärmeerzeugung war eine Oelfeuerungsanlage aus dem Jahre 1996. Sie war störungs-
anfällig und musste immer häufiger repariert werden. Sie war am Ende des Lebenszyklus angelangt.  

Die Abteilung Immobilien hat mit Unterstützung des lokalen Bauleitungsbüros Cavelti + Derungs AG in 
Ilanz verschiedene Varianten geprüft und sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für den Einbau ei-
ner neuen, automatischen Holzpelletsanlage entschieden. Der bestehende Heizöltank wurde rückgebaut 
und der so frei gewordene Raum als Holzpelletslagerraum umgebaut. Der bestehende Heizraum und die 
Kaminanlage konnten weiterhin so genutzt werden. 

Die beschriebenen Arbeiten konnten nach erfolgter Zustimmung durch den Stadtrat vom 23. Oktober 
2019 ab November 2019 ausgeführt werden, da das Ferienheim bis kurz vor Weihnachten nicht besetzt 
war. 
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Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 

Konto INV00136-9578.5040.00 
 

Arbeitsgattung KV / Kredit Abrechnung Differenz % 
Neue Holzpelletsfeuerungsanlage komplett 70'000.00 73'118.60 3'118.60 4,5 
Baumeister (Abbrüche, Kernbohrungen, Spitzar-
beiten usw.) 

7'000.00 11'414.25 4'414.25 63,1 

Elektroinstallationen (Demontagen, Neumonta-
gen, Brandmeldeanlage usw.) 

15'000.00 10'949.25 -4'050.75 -27,0 

Nebenarbeiten (Maler, Sanitär, Kaminbauer usw.) 10'000.00 4'100.90 -5'899.10 -59,0 
Technische Planung und Bauleitung 6'000.00 2'825.10 -3'174.90 -52,9 
Diverses und Unvorhergesehenes 7'000.00 164.60 -6'835.40 -97,7 
 
Total Kreditabrechnung 

 
115'000.00 

 
102'572.70 

 
-12'427.30 

 
-10,8 

 

 

 
Der Kanton Graubünden richtet für den Einsatz von automatischen Holzfeuerungsanlagen Förderbei-
träge aus. Für die Holzpelletsfeuerung wurde ein Förderbeitrag von 10'720 Franken gesprochen und aus-
bezahlt. 

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Der Ersatz der bestehenden Oelheizanlage durch eine moderne Holzpelletsanlage konnte innerhalb des 
bewilligten Kredits abgerechnet werden. Gegenüber den KV-Positionen ergab die Ausführung verschie-
dene Optimierungen, die sich günstig auf die Abrechnung auswirkten (Bauleitung, Elektro, Nebenarbei-
ten, Diverses). Daneben gab es auch Arbeitsgattungen, die etwas höher ausfielen (Heizung, Baumeister). 
Insbesondere die Aufwändungen für den Umbau des alten Oeltankraums zum Holzpelletslagerraum fie-
len höher als budgetiert aus.  

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR01037): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Hochbauten, Erneuerungsunterhalts-
investitionen 

20 Jahre 1404.00 9578.3300.40 91'852.70 

Anschaffungswert  91'852.70 

 

Erwägungen 

Der Ersatz der bestehenden Oelfeuerungsanlage machte aus ökologischen und technischen Gründen ab-
solut Sinn. Die Störungen und Reparaturen nahmen zu und Heizöl sollte nach Möglichkeit mit alternati-
ven Energieformen substituiert werden. Holzpellets erfüllen die ökologischen Vorgaben und sind für 
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diese spezifische Anwendung im Ferienhaus Canetg am besten geeignet. Die Arbeiten konnten innerhalb 
des bewilligten Kredits abgerechnet werden. 
 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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