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Zusammenfassung

Die 2008 von Jirg Reichel eingereichte Initiative ,,20°000 Einwohner — 2000 Baume“ legte einen
Budgetbetrag von 800000 Franken fir die Pflanzung von Baumen in der Landwirtschaft- und im
Siedlungsgebiet von Wetzikon fest, beschrankt auf zehn Jahre. Der Gegenvorschlag des Gemeinderats
wurde im Februar 2009 mit grossem Mehr an der Urne angenommen. Fiir die Baumpflanzférderung
standen damit pro Jahr rund 80000 Franken zur Verfligung. In der Folge wurde durch den Stadtplaner
ein Umsetzungskonzept erarbeitet und dieses durch den Gemeinderat genehmigt.

Es wurden total 728 Baume neu gepflanzt, davon

— 540 Baume in der Landwirtschaft (= ausserhalb Siedlungsgebiet)

— 127 Baume bei Tiefbauprojekten bzw. entlang von Strassen, vornehmlich im Siedlungsgebiet
— 61 Baume im Siedungsgebiet.

Die Kosten fiir die Umsetzung belaufen sich auf total 694‘036.95 Franken. Der Budgetbetrag von
800°000.00 Franken wird damit um 105963.05 Franken unterschritten.

In der Landwirtschaft erwies sich die Umsetzung als deutlich erfolgreicher als im Siedlungsgebiet, wo
trotz intensiver Bemiihungen insbesondere auch 2017 bis 2018 vergleichsweise nur wenig neue Baume
gepflanzt werden konnten. Weiter stiess auch die Férderung von Alleen entlang von Strassen teilweise
auf Widerstand von Anstosser/innen, des Kantons usw. Auch die Pflanzung von Bdumen auf
stadteigenen Flachen war im konkreten Fall jeweils mit diversen Schwierigkeiten verbunden.

Die Umsetzung erwies sich organisatorisch als sehr aufwandig. Sie erforderte eine intensive Planungs-,
Beratungs- und Informationsarbeit sowie Verwaltungs- und Kontrolltatigkeiten zur Gewahrleistung eines
zielfihrenden Vollzugs der Vorgaben gemass Umsetzungskonzept.

Es wird empfohlen, weiterhin einen Pflegebeitrag flir Hochstamm-Obstbdaume auszurichten, um die
getatigten Investitionen in Erhaltung und Neupflanzung der Baumbestande nachhaltig zu sichern.

Es ist festzuhalten, dass mit der Lancierung und Umsetzung der Bauminitiative ein sichtbares Zeichen in
der Landschaft wie auch stellenweise im Siedlungsgebiet und entlang von Strassen gesetzt werden
konnte. Damit wurde ein wertvoller Beitrag zur Lebens- und Landschaftsqualitat auf dem
Gemeindegebiet geleistet werden.
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1. Einleitung

Am 31. Januar 2008 reichte Jiirg Reichel die Initiative "20'000 Einwohner — 2'000 Bdume" ein. Der
Gemeinderat erarbeitete anschliessend einen Gegenvorschlag. Am 22. September 2008 stimmte die
Gemeindeversammlung dem Gegenvorschlag des Gemeinderates zu, welcher an der nachfolgenden
Urnenabstimmung vom 8. Februar 2009 mit grossem Mehr angenommen wurde.

Der Urnenbeschlusses beinhaltete den Budgetbetrag von 800'000 Franken beschrankt auf zehn Jahre fir
die Pflanzung von Baumen mit dem Hinweis, dass maximal die Halfte des Betrages fiir die Pflanzung von
Obst-, Nuss- und Lindenbdumen in der Landwirtschaft zu verwenden sei. Der Gemeinderat hielt mit
Beschluss vom 10. Juni 2009 ein vom damaligen Stadtplaner erstelltes Umsetzungskonzept mit
verschiedene Rahmenbedingungen fest, die nachfolgend kurz umschrieben werden:

Fir die Umsetzung verantwortlich sind das Ressort Tiefbau und das Bauamt. Fiir den Bereich "Bdume in
der Landwirtschaft" wird die Verantwortung zur Umsetzung an die Natur- und Heimatschutzkommission
(seit 2010 AG Natur) Gbertragen (Anmerkung: 2016 wechselte die Zusténdigkeit der Umsetzung in die
Abteilung Umwelt). Pro Jahr stehen 80'000 Franken fiir die Pflanzung von Baumen zur Verfliigung.

Damit die zur Verfugung stehenden Finanzmittel effektiv eingesetzt werden kénnen, sah das
Umsetzungskonzept vor, dass "Baume in der Landwirtschaft" bis zu einem Betrag von 40'000 Franken
pro Jahr in 1. Prioritat gefordert werden sollen. An 2. Stelle kamen "Baume bei kommunalen
Tiefbauprojekten". Sofern nach diesen zwei Teilbereichen noch Mittel zur Verfligung standen, wurden
"Baume auf privaten Grundstiicken im Siedlungsgebiet" gefordert.

Bei Pflanzungen auf privaten Grundstiicken (innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiets) wurden die
Leistungen vertraglich geregelt. Die Leistungen der Stadt beinhalteten

— Baumlieferung, -setzung und -aufbindung

— kleinere Instandstellungen, welche durch die Pflanzung verursacht werden

— die Baumpflege wahrend der Anwuchszeit (1.-3. Standjahr)

Gemaiss Umsetzungskonzept wurden Unterhalts- und Folgekosten vom Grundeigentiimer/innen
Uibernommen. Diese verpflichten sich vertraglich, den Baum mindestens 10 Jahre stehen zu lassen und
ihn fachgerecht zu pflegen. Bei vorzeitiger Entfernung des Baumes miissen die Gesamtkosten der
Baumpflanzung an die Stadt zurlickerstattet werden. Bei Baumpflanzungen auf 6ffentlichem Grund
wurde analog verfahren.

Das vom fritheren Gemeinderat verabschiedete Umsetzungskonzept verzichtete darauf, rdumlich
aufzuzeigen, wo welche Pflanzungen vorzusehen sind. Innerhalb des Siedlungsgebietes wurden
entsprechende Aussagen im Rahmen der Richtplanrevision erwartet, in der Landwirtschaft sollten
Aussagen im Rahmen eines separaten Auftrages erarbeitet werden.
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Abb.1 Meilensteine der Umsetzung
Datum Dokument/Anlass Kurz-Inhalt Ergebnis
31.01.2008 Initiative Initiative "20'000 Einwohner - 2'000
Baume"
20.02.2008 GR Beschluss Initiative rechtmassig Wird mit GR-B 30.4.08
(aufgehoben) aufgehoben
19.03.2008 GR-Beschluss Vorlage an Gemeindever-sammlung mit
Gegen-vorschlag
30.04.2008 GR-Beschluss gednderte Vorlage wie 19.3.2008, aber
Urnenabstimmung
22.09.2008 Gemeinde- Traktandum 01; Gegenvorschlag von GR | mit 97 zu 45 Stimmen
versammlung wird bei der Schlussabstimmung angenommen
angenommen
01.10.2008 GR-Beschluss Gegenvorschlag GR zur Baum-initiative
Jiirg Reichel: Kredit-vorlage an
Urnenabstimmung
08.02.2009 Gemeinde Volksab- | Kredit 800'000 Franken fir die Pflanzung | Ja: 3'338, Nein: 2'417
stimmung von Bdumen innert der ndchsten 10
Jahre"
27.05.2009 GR-Beschluss Kredit 800'000 Franken fiir
Baumpflanzung 2009 - 2018
03.06.2009 Umsetzungs- Beilage zum GR-B vom 10.6.09;
konzept Stadtplaner | Umsetzungskonzept
10.06.2009 GR-Beschluss dem Umsetzungskonzept wird
zugestimmt
27.02.2010 Anfrage Jlrg Umsetzung Bauminitiative vom Februar
Reichel (J.R.) 2008
10.03.2010 Mitbericht zur Stellungnahme Bauamt
Anfrage J.R.
01.07.2010 Umsetzungskonzept | fiir die Landwirtschaft ARGE M. Schirmer, U.
(ausserhalb Siedlungsgebiet) Busin, AquaTerra
01.12.2010 GR-Beschluss Genehmigung Baumkonzept fir das
Landwirtschaftsgebiet
01.03.2017 Flyerwerbeaktion Versand an Eigentimer/innen im
Siedlungsgebiet
01.12.2018 | Schlussbericht

Abb. 2  Zeitstrahl Bauminitiative - Baumpflanzungen

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total

Landwirt- 63 46 14 124 34 36 102 66 49 5 1 540
schaft

Tiefbau- 0 21 36 10 3 0 25 0 0 5 27 127
projekte

Siedlungs- 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 29 61
gebiet

Total 63 67 50 134 | 37 36 127 | 66 56 35 57 728
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2010 erstellte die ARGE Schirmer/Busin/AquaTerra das Umsetzungskonzept zur Férderung der
Baumbestdnde in der Landwirtschaft. Auf der Basis einer Bestandesaufnahme von vorhandenen
Obstgarten sowie pragenden Einzelbdumen wurden Schwerpunkte zur Forderung von Neupflanzungen
und konkrete Ideen entwickelt, die in der Folge im direkten Austausch mit Grundeigentiimer/innen und
Bewirtschafter/innen geprift und wo moglich umgesetzt wurden. Bei der Analyse und Abkldrung des
Handlungsbedarfs erwies sich die Gewahrleistung einer fachgerechten Pflege inkl. ausreichender
Entschadigung vor allem auch bei bestehenden Hochstamm-Obstbaumen als grosster Problempunkt.
Um den Baumbestand in der Landwirtschaft zu fordern, wurde daher ein Abgeltungsmodell
vorgeschlagen, das eine ergdnzende Unterstiitzung der Baumpflege vorsah (siehe Punkt 2.1).

In der anschliessenden Umsetzung der Bauminitiative zeigte sich bald, dass das Anliegen der
Baumforderung innerhalb des Siedlungsgebiets leider auf geringes Interesse stiess. Die
Fordermassnahmen fokussierten daher bis 2016 vor allem auf Pflanzungen von Baumen in der
Landwirtschaft und auf 6ffentlichen Flachen inner- und ausserhalb des Siedlungsgebiets. Um dem
Anliegen der Baumférderung im Siedlungsgebiet doch noch Schub zu verleihen, wurde Anfang 2017 eine
gezielte Werbeaktion (Versand Flyer) durchgefiihrt, die sich an alle Grundeigentiimer und
Grundeigentliimerinnen in Siedlungsgebiet richtete. Nach dieser Aktion konnten 61 Baume gepflanzt
werden (32 auf privatem Grund und 29 auf 6ffentlichen Flachen).
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2. Umsetzung

2.1  Alligemeiner Uberblick
Im Rahmen der Bauminitiative konnten total 728 Baume neu gepflanzt werden, davon
— 540 Baume in der Landwirtschaft

— 127 Baume mittels Tiefbauprojekten
— 61 Baume im Siedlungsgebiet.

Abb. 3  Anteile der neu gepflanzten Baume in der Landwirtschaft, von Tiefbauprojekten und
im Siedlungsgebiet (inkl. 6ffentlichen Flachen)

Total 728 Baume

Anteil Landwirtschaft
(540) 18%

Anteil Tiefbauprojekte
(127)

B Anteil Siedlungsgebiet
(61) 74%

Die Lage der neu gepflanzten Baume ist aus dem beiliegenden Plan "Umsetzungsplan — Neupflanzungen,
Vereinbarungen/Vertrage" ersichtlich.

Abb. 4 Plan ,Umsetzungsplan — Neupflanzungen, Vereinbarungen/Vertrige®, Januar 2019

(siehe Plan in der Beilage)
: !
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Die Umsetzung der Bauminitiative erwies sich organisatorisch als sehr aufwandig. Sie erforderte eine
intensive Planungs-, Beratungs- und Informationsarbeit sowie umfangreiche Verwaltungs- und
Kontrolltatigkeiten zur Gewahrleistung eines zielfiihrenden Vollzugs der Vorgaben gemass
Umsetzungskonzept des friiheren Gemeinderates (z.B. Abschluss, Begleitung und Umsetzungskontrolle
von Vereinbarungen, Beratung und Umsetzungskontrolle Pflegemassnahmen, Beitragsabrechnung).

In der Landwirtschaft (ausserhalb Siedlungsgebiet) war die Umsetzung deutlich erfolgreicher als im
Siedlungsgebiet, wo trotz intensiver Bemiihungen insbesondere vor 2017 vergleichsweise nur wenig
neue Baume gepflanzt werden konnten (vgl. auch Punkt 2.3). Weiter stiess auch die Férderung von
Alleen entlang von Strassen teilweise auf Widerstand von Anst6sser/innen oder des Kantons.
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2.2  Vorgehen, Resultate ausserhalb Siedlungsgebiet (Landwirtschaft)

Wie oben erwahnt wurde fiir die Landwirtschaft ein separates Umsetzungskonzept erstellt, in dem
aufgezeigt wurde, wo eine Forderung von Baumbestdnden — v.a. Hochstamm-Obstbdaume, aber auch
einheimische, standortgerechte Baume — prioritar zu verfolgen sei (ARGE Schirmer, Busin, AquaTerra,

2010).

Abb. 5 Planausschnitt Konzeptplan Landwirtschaft, Juli 2010

(Originalplan siehe Umsetzungskonzept)
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Im Rahmen der Erarbeitung des Konzepts fand u.a. auch eine Befragung von Bewirtschafter/innen statt.
Dabei zeigte sich klar, dass die bestehenden finanziellen Abgeltungen im Rahmen der
Direktzahlungsverordnung (DZV) des Bundes fiir eine fachgerechte Baumpflege nicht ausreichend sind.
Das Interesse der "Hauptakteur/innen" in der Landwirtschaft, den Landwirt/innen, an der Neupflanzung
von Baumen erwies sich aufgrund der Befragung daher als beschrankt. Die Mehrzahl war aber bereit, die
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bestehenden Bestdnde zu erhalten. Diese bilden auch heute noch ein orts- und landschaftspragende
Element, das "tragende Grundgeriist". Ergdnzend zur Umsetzung der Bauminitiative wurde daher neben
der Férderung von Neupflanzungen auch die Baumpflege von prioritar zu erhaltenden Baumbestdnden
unterstitzt. Die Kostentragung erfolgte zum einen Gber die normale Erfolgsrechnung (max. 20'000
Franken pro Jahr) und zum andern zu Lasten des Baumkredits (max. 10'000 Franken pro Jahr). Dieses
Vorgehen wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 1. Dezember 2010 genehmigt.

Mit mitwirkenden Grundeigentimer/innen und Bewirtschafter/innen wurde eine Vereinbarung Gber
eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren abgeschlossen, in der die fachgerechte Erhaltens- und
Entwicklungspflege der Jungbdaume und mit Einverstandnis der Bewirtschafter/innen auch bestehender,
alterer Baume sowie das Beitrags- und Kontrollprozedere geregelt wurde. Ingesamt konnten von 2009
bis 2018 49 Vereinbarungen abgeschlossen werden. Gesamthaft wurden fir 540 neu gepflanzte Bdume
und flr rund 1'000 Pflegemassnahmen an bereits bestehende Hochstamm-Obstbaume Pflegebeitrage
ausbezahlt.

Die Diskussionen mit den Landwirt/innen, aber auch weiteren Akteur/innen in der Landschaft (z.B.
Erholungssuchende, Konsument/innen von Obstprodukten etc.), machten deutlich, dass ein reges
Interesse an Information und Aufklarung Gber das "Baum- und Obstthema" in Wetzikon besteht.
Wihrend bei den Landwirt/innen der Erfahrungsaustausch, das Aufrischen von Schnittkenntnissen, die
gezielte Auslosung der Bundes- und Kantonsbeitrdage und die lokale Vermarktung im Vordergrund
standen, interessierten sich Nichtlandwirt/innen fir Verwertungs- und Bezugsmoglichkeiten von lokal
produziertem Obst, naturkundliche Zusammenhange usw. Im Rahmen der Konzeptumsetzung wurde
daher eine kontinuierliche Beratungs-, Informations- und Offentlichkeitsarbeit z.B. mit &ffentlichen
Mostaktionen gewahrleistet.

Abb. 6 Gepflanzte Baume ausserhalb Siedlungsgebiet (Landwirtschaft), geordnet nach Baumart

Baumart (Anzahl; Landwirtschaft) 540
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Abb.7 Remontierter Obstgarten mit Altbdumen und neugepflanzten Baumen

Abb. 8 Alter Hochstammbaum (Birnbaum).
Markante ,,Gestalten” in der Landschaft, mit aufwandiger Pflege.
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Abb. 9 Neugepflanzte Allee bei einer Hofzufahrt
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2.3 Vorgehen und Resultate Tiefbauprojekte Stadt Wetzikon

In den Jahren 2010 bis 2018 konnten 127 Baume bei (iber 30 Tiefbauprojekten neu gepflanzt werden. Es
handelt sich vornehmlich um Strassen- und Alleebdaume, die fach- und normgerechte Baumgruben und
Baumsubstrate erforderten. Zu den realisierten Projekten gehdren zum Beispiel Projekte an der West-,
Uster- und Spitalstrasse sowie Alleen an der Seegrabner- und Schellerstrasse.

Gute Lebensbedingungen fir "Stadtbdume" zu schaffen sind sehr schwierig. Ausreichende
Platzverhiltnisse, eine auf das spezielle Stadtklima abgestimmte Artenwahl, eine fachgerechte Pflege
und der Ersatz alter und absterbender Baume sind wichtig, um den Bestand gesund zu erhalten.
Strassenbdaume unterliegen Umwelteinfliissen in extremis. So hat ein Stadtbaum schnell zu viel Wasser
oder zu trocken, ist tiefen oder hohen Temparaturen ausgesetzt. Umso sorgféltiger muss hier die Wahl
getroffen und flir entsprechende Pflege gesorgt werden. Dadurch kostet ein Stadtbaum ein Mehrfaches
eines Baumes in der Landschaft.

Abb. 10 Gepflanzte Biume im Rahmen von Tiefbauprojekten, geordnet nach Baumart
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Abb. 11 Allee Seegrabnerstrasse
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2.4 Vorgehen und Resultate Siedlungsgebiet

Das vom Gemeinderat mit Beschluss vom 10. Juni 2009 festgesetzte Umsetzungskonzept fir die
Bauminitiative sah vor, Bdume in der Landwirtschaft bis zu einem Betrag von 40'000 Franken pro Jahr in
1. Prioritat zu fordern. An 2. Stelle sollten Baume im Rahmen kommunaler Tiefbauprojekten gefordert
werden. Sofern nach diesen zwei Teilbereichen noch Mittel zur Verfligung stehen, sollten Baume auf
privaten Grundstiicken im Siedlungsgebiet geférdert werden.

Aufgrund dieser Ausgangslage wurde fiir das Siedlungsgebiet im Gegensatz zur Landwirtschaft kein
spezielles Umsetzungskonzept erstellt, trotz Anregung seitens der Arbeitsgruppe Natur (AGN). Daher
fehlten klare inhaltliche und raumliche Pflanz- und Baumprioritdten, die ein gezieltes Werben und ein
Forderprogramm fiir Neupflanzungen im Siedlungsgebiet ermdglicht und stimuliert hatten. Trotzdem
wurde mittels Artikeln, bei Mostaktionen und anlasslich einer 6ffentlichen Flihrung auf das wichtige
Anliegen von Baum-Neupflanzungen im Siedlungsgebiet und auf die Unterstiitzungsmaoglichkeiten
hingewiesen. Allerdings ergaben sich daraus nur vereinzelte Neupflanzungsprojekte. 2017 wurde daher
eine gezielte Werbeaktion lanciert und Grundeigentiimer/innen im Siedlungsgebiet mit einem Flyer zur
Pflanzung von Baumen eingeladen. Diese aufwandige Aktion stiess grundsatzlich auf Interesse. Leider
erwies sich aber die Pflanzung von Baumen auf Privatparzellen im Siedlungsgebiet aus verschiedenen
Grinden als schwierig. Vor allem enge Platzverhaltnisse und einzuhaltenden Grenzabstande stellten bei
Pflanzvorschldgen und -absichten oft uniiberwindbare Hindernisse dar. Verschiedene Interessierte
wollten zudem nur kleine, strauchartige Geholze oder Niederstamm-Obstbaume pflanzen, da dadurch
der Pflegeaufwand und die zukiinftige Hohe des Baumes liberschaubarer ist, was gemass Vorgaben des
Baumpflanz-Umsetzungskonzepts aber zu keiner Unterstiitzung berechtigte. Bei Abschluss des
Baumpflanz-Forderprogramms im Siedlungsgebiet resultierten schlussendlich total 61 Baum-
Neupflanzungen, 32 davon auf privatem und 29 auf 6ffentichem Grund.

Abb. 12 Werbeflyer Baumforderung im Siedlungsgebiet
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Abb. 13 Gepflanzte Bdume bei privaten Eigentiimer/innen, geordnet nach Baumart
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Abb. 14 Neupflanzung Ettenhauserstrasse (Agrolatankstelle)

Abb. 15 Neupflanzung Lendenbachpark
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3. Finanzen

Fir die Umsetzung der Bauminitiative stand ein Budgetbetrag von 800'000 Franken, beschrdnkt auf zehn
Jahre, zur Verfigung, d.h. pro Jahr rund 80000 Franken.

Bis Ende 2018 beliefen sich die Gesamtkosten fir alle Baumpflanzungen inkl. Planungs-, Beratungs-,
Verwaltungs- und Kontrollaufwand, Konzeptarbeiten und Offentlichkeitsarbeit auf 694‘036.95 Franken.

Damit wurde der Kredit um 105‘963.05 Franken unterschritten.

Abb. 16 Ubersicht Ausgaben 2008-2018

Baumkonzept — Ausgaben 2008 - 2018 Franken
Bewilligter Kredit 800°000.00
Ausgaben bis 31. Dezember 2018 694'036.95
Restbetrag per 31. Dezember 2018 105963.05

2018

2018

Franken

m Verbrauch bis 31. Dezember

Differenz per 31. Dezember

13%

Bewilligter Kredit 2008 - 2018: 800'000

Die Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Jahre 2008 bis 2018 und die Teilbereiche Landwirtschaft,
Tiefbauprojekte und Siedlungsgebiet:

Abb. 17 Ausgaben-Ubersicht pro Gebiet

Beitrag Landwirt- Beitrag Tiefbau- Beitrag Siedlungs- Total (Fr.)
schaft inkl. Anteil projekte (Fr.) gebiet (Fr.)

Pflege (Fr.)

372719.85 295124.85 26°192.25 694036.95
(540 Bdume) (127 Bdume) (61 Bdume)

davon 171196.75

Beratungs-, Konzept-, Verwaltungs-, Kontrollarbeiten, Begleitung Umsetzung,
Offentlichkeitsarbeit, Abschlussarbeiten und Dokumentation
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4. Empfehlung

Aus finanzrechtlichen Griinden ist es nicht moglich, aus dem nicht verbrauchten Kreditanteil Riickstel-
lungen zu bilden und diese fiir eine Weiterflihrung der Pflegeunterstiitzungsbeitrage fiir Hochstamm-
Obstbdaume einzusetzen.

Die Pflegeunterstiitzungsbeitrdge fir Hochstamm-Obstbdume miissen aber fiir Objekte mit Vereinba-
rungen bis zu deren Ablauf nach zehn Jahren weiter gewahrleistet werden. Zudem ist es wiinschenswert
und sinnvoll, wenn auch nach Ablauf weiterhin Pflegebeitrage ausgerichtet werden kénnen, damit fiir
Grundeigentiimer/innen und Bewirtschafter/innen weiterhin ein Anreiz besteht, die im Rahmen der
Bauminitiative gepflanzten Baume auch nach Ablauf von zehn Jahren weiter zu erhalten und fachge-
recht zu pflegen und so die getéatigten Investitionen in Landschaft und Natur in Wetzikon nachhaltig zu
sichern. Bei etlichen Objekten handelt es sich zudem um Baumbestande, die im kommunalen Inventar
der Stadt Wetzikon aufgefiihrt sind. Daher sollte ein Interesse am langfristigen Erhalt der landschaftlich
pragenden Baumbestdnde vorhanden sein.

Aus diesen Griinden wurde bereits im Budget 2019 der fir die allgemeine Baumpflege eingestellte jahr-
lichen Budgetbetrag auf dem Konto Nr. 5621.3637.00 um 5'000 Franken auf 25‘000 Franken erhoht.
Auch mit dem Budget 2020 wird wiederum ein erhohter Kredit gegenliber den Jahren bis 2018 bean-
tragt.
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Anhang

Al Initiativbegehren "20'000 Einwohner — 2'000 Baume!" vom 31. Januar 2008

A2 GRB Initiative Jiirg Reichel "20'000 Einwohner — 2'000 Baume" mit Gegenvorschlag Gemeinderat
vom 22. September 2008

A3 GRB Genehmigung Baumkonzept fiir das Landwirtschaftsgebiet vom 1. Dezember 2010

Beilage
B1 Umsetzungsplan — Neupflanzungen, Vereinbarungen/Vertrage
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